



План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027

№ п/п	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок выполнения	Примечания
1	Выполнение плана КР и ТР	Дьков А.И.	По графику	
2	Проведение ЭПБ и ТД	Кузьмин Д.В.	По графику	
3	Проведение наладки котельного и вспомогательного оборудования	Любарщук С.А.	По графику	
4	Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей	Дьков А.И.	По графику	
5	Проведение шурфовок тепловых сетей	Дьков А.И.	По графику	
6	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок	Неженец А.С.	По графику	

Согласовал

Зам. главного инженера

В.В. Васильева

Исполнитель

Ничальник ОТБ и ОТ

Д.В. Кузьмин