



Акционерное общество
«Автономная теплоэнергетическая компания»

Филиал «Новороссийские тепловые сети»
адрес: 353920, РФ, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43
ИНН 2312054894 / КПП 231503001
тел. (8617) 63-37-94, факс (8617) 63-58-43

П Р И К А З

« 13 » 03 2025 года

№ 250313-П-2

г.

О подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг.

В целях обеспечения подготовки оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей к отопительному сезону (ОЗП) 2025-2026 годов, обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения потребителей филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» (Приложение 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 годов филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» (Приложение 1).
2. Назначить ответственным за выполнение плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 годов, на объектах филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» главного инженера филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Шемета П.П.
3. Заместителю директора филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Неженцу А.С. обеспечить заключение договоров по проекту инвестиционной программы (техническое перевооружение тепловых сетей 22 участка, техническое перевооружение котельных с капитальным ремонтом котлов на 5 котельных, замена запорной арматуры на прямых врезках от котельной «Южная» до потребителей и ЦТП).
4. Главному инженеру филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Шемету П.П. подготовить и утвердить план мероприятий по проекту инвестиционной программы (техническое перевооружение тепловых сетей 22 участка, техническое перевооружение котельных с капитальным ремонтом котлов 5 котельных, замена запорной арматуры на прямых врезках от котельной «Южная» до потребителей и ЦТП)
5. Главному инженеру филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Шемету П.П. подготовить и утвердить график проведения

гидравлических испытаний тепловых сетей с учетом аварийных ситуаций, возникших при начале и прохождении ОЗП 2024-2025 г.г.

6. Главному инженеру филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Шемету П.П. своевременно организовать устранение выявленных дефектов по результатам проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

7. Ответственным за организацию и проведения комплекса мероприятий планово-предупредительного ремонта, промывки, гидравлических испытаний, за подготовку зданий, сооружений, оборудования и тепловых сетей, подготовку тепловых энергоустановок (электрооборудования, систем автоматики, КИП, сигнализаторов загазованности, газового оборудования), за своевременную диагностику и экспертизу промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на объектах филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» возложить на главного инженера филиала Шемета П.П.


8. Главному инженеру филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Шемету П.П. еженедельно (каждый понедельник) предоставлять техническому директору информацию о ходе подготовки оборудования котельных, ЦТП, тепловых сетей к ОЗП 2025-2026 г. г, по эл. почте: Shulga-PA@krteplo.ru.

9. Главному инженеру филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Шемету П.П. для получения паспорта готовности к ОЗП 2025-2026 г.г. сформировать пакет документов для предоставления в администрацию муниципального образования, в срок до 01.09.2025г.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Директор филиала



С.Н.Зеленов

**План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.
филиал АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"**

№ п/п	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок выполнения
1	Разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемы, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	Главный инженер АО "АТЭК" П.П.Шемят	до 01.03.2025
2	Выполнение плана КР иТР	Главный инженер АО "АТЭК" П.П.Шемят	По графику
3	Проведение обучения и аттестации ИТР и оперативно-ремонтного персонала	Начальник ОПБ Е.А. Бардаков	По графику
4	Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность	Главный инженер АО "АТЭК" П.П.Шемят	По графику
5	Проверка готовности КИПиА.	Главный энергетик Соколов Е.В	По графику
6	Проведение шурфовое тепловых сетей	Главный инженер АО "АТЭК" П.П.Шемят	По графику